



# CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 112 del 27/04/2017 / ORE 19.25

**OGGETTO:** Rettifica deliberazione n° 236 del 30.12.16 avente ad oggetto: PO FESR 2007/2013 – Lavori di completamento e manutenzione complesso museale di Villa Cattolica (lavori di conservazione e potenziamento della fruizione di Villa Cattolica sede del Museo Guttuso e delle collezioni d'arte contemporanea) – CIG 5550152252 CUP B56D11000080006 – Cod. Caronte SI\_1\_9773 – Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva di progetto

### INTERVENUTI

Presidente: \_\_\_\_\_

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO – PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		Vice Sindaco <i>Fabio Atanasio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Maggiore Maria Laura		X	Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	_____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Romina Aiello</i>	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Tomasello Alessandro		X	Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____
Puleo Maria		X	Assessore <i>Maria Puleo</i>	Li, _____ Il Segr. G.le _____
Baiamonte Gaetano	X		Assessore <i>Gaetano Baiamonte</i>	

L'Assessore proponente

Il proponente e relatore della proposta Capo Area LL.PP

Il Segretario Generale

### IL SEGRETARIO GENERALE

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale Paolo Alessi Baiamonte approvato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



## CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n° 28587 del 20 APR. 2017

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Rettifica deliberazione n° 236 del 30.12.16 avente ad oggetto: PO FESR 2007/2013 – Lavori di completamento e manutenzione complesso museale di Villa Cattolica (lavori di conservazione e potenziamento della fruizione di Villa Cattolica sede del Museo Guttuso e delle collezioni d'arte contemporanea) – CIG 5550152252 CUP B56D11000080006 – Cod. Caronte SI\_1\_9773 – Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva di progetto

Il Responsabile apicale P.O. della Direzione VIII – LL.PP. e Servizi nonché Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Onofrio Lisuzzo, sottopone alla Giunta il seguente documento istruttorio:

#### PREMESSO CHE :

Con deliberazione della Giunta comunale n° 236 del 30.12.16 è stato approvato il quadro tecnico economico finale dei lavori di completamento e manutenzione complesso museale di Villa Cattolica per l'importo complessivo di € **2.006.774,01** di cui € **1.735.793,06** a carico del PO FESR 2007/2013 ed € **270.980,95** a carico di ulteriore finanziamento così come previsto dalla L.R. n° 8 del 17.05.16;

Atteso che per un errore causato dall'arrotondamento dell'ultima cifra, alla voce B2 del quadro economico è stato riportato l'importo di € 15.498,23 anzicchè di € 15.498,22, per cui il totale complessivo del progetto ammonta ad € **2.006.774,00** di cui € **1.735.793,06** a carico del PO FESR 2007/2013 ed € **270.980,94** a carico di ulteriore finanziamento così come previsto dalla L.R. n° 8 del 17.05.16;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra premesso, approvare il nuovo quadro economico finale dell'intervento di che trattasi;

#### PROPONE

- a) Rettificare il punto 1) della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 236 del 30.12.16 come segue:
- 1) Approvare il quadro tecnico economico finale dei lavori di completamento e manutenzione complesso museale di Villa Cattolica per l'importo complessivo di € **2.006.774,00** di cui € **1.735.793,06** a carico del PO FESR 2007/2013 ed € **270.980,94** a carico di ulteriore finanziamento così come previsto dalla L.R. n° 8 del 17.05.16, allegato alla presente per farne parte integrante ed essenziale.

Il Responsabile apicale P.O.  
Direzione VIII – LL.PP. e Servizi  
Geom. Onofrio Lisuzzo

### Pareri tecnici di competenza

Il Responsabile apicale P.O. - Dir. VIII - LL.PP. e Servizi esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Data 26/04/17

**Il Responsabile apicale P.O.**

**Dir. VIII - LL.PP. e Servizi**

*Geom. Lisuzzo Onofrio*

Si attesta che la seguente proposta di deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile

**Il Responsabile apicale P.O.**

**Dir. VIII - LL.PP. e Servizi**

*Geom. Lisuzzo Onofrio*

Data 26/04/17

E pertanto

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la proposta suddetta del 26/4/17 <sup>4.28537</sup> avente ad oggetto " Rettifica deliberazione n° 236 del 30.12.16 avente ad oggetto: PO FESR 2007/2013 – Lavori di completamento e manutenzione complesso museale di Villa Cattolica (lavori di conservazione e potenziamento della fruizione di Villa Cattolica sede del Museo Guttuso e delle collezioni d'arte contemporanea) – CIG 5550152252 CUP B56D11000080006 – Cod. Caronte SI\_1\_9773 – Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva di progetto;

Ritenuto doveroso approvare la predetta proposta secondo le modalità specificate nella stessa;

Visti i pareri di competenza espressi in merito;

Preso atto della votazione unanime eseguita a scrutinio palese componenti della Giunta Municipale presenti e votanti

### DELIBERA

Approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

Ed altresì

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il sopradescritto provvedimento;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito per non incorrere in provvedimenti di revoca del finanziamento concesso;

Con votazione unanime e palese;

### DICHIARA

Il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**.

Ul. 112/2017

L'Assessore Anziano

*[Signature]*

Il Sindaco

*Patrizio C...*

Il Segretario Generale

*Dott. Alessi Eugenio*

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 28 APR. 2017, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – Sez. Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 28 APR. 2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Il Segretario Generale**

*[Signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi: dal 28 APR. 2017 al 13 MAG. 2017

**Il Segretario Generale**

**L'Incaricato**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 27 APR. 2017

**Il Segretario Generale**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Alessi Eugenio*

*[Signature]*

Progetto dei lavori per la conservazione ed il potenziamento e della fruizione di Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso e delle collezioni d'arte contemporanee							Quadro Economico Finale						
							Competenza			Economie			
							2015	2016	Totale	Risultanti da determinazione n° 152 del 01.12.2015	Ulteriori Economie di gara (ribassi) compreso IVA e altre economie		
							Pagato	Pagato					
			QE di progetto approvato e finanziato	QE Rimodulato con determina n. 152 del 01.12.2015									
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI BASE D'ASTA</b>												
1	Lavori e opere												
	a	A misura	€ 1.497.517,33		€ 1.172.497,86						€ 414.404,85		
	b	In Economia	€ 89.385,38										
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI di cui		€ 1.586.902,71	€ 1.586.902,71	€ 1.172.497,86		€ 1.172.497,86	Impresa Di Giovanna	1.172.497,86	1.172.497,86			
2	Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso		€ 63.476,11		€ 63.476,11								
3	Incidenza manodopera		€ 346.624,85		€ 346.624,85								
4	Importo netto contrattuale		€ 1.176.801,75		€ 762.396,90								
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					Dett. IVA voci 11, 12, 13, 14, 15, 16	Importi lordo IVA						
1	Spese Tecniche Interne		€ 23.962,23		€ 31.738,05			Reg. Comunale	21.478,74	8.037,64	29.516,38	€ 14.280,80	2.221,67
2	Spese Tecniche esterne (collaudo amministrativo compreso IVA)		€ 173.438,41		€ 22.552,05			AB Group snc ing. Giannola		15.498,22	15.498,22		7.053,83
	<i>Spese per attività di consulenza per la redazione</i>												
3	Piano specialistico della manutenzione del complesso		€ 19.500,00		€ 19.500,00						0,00		€ 19.500,00
4	Spese per commissioni giudicatrici;		€ 7.000,00		€ 2.000,00						0,00		€ 2.000,00
5	Spese per pubblicità (giornali, gazzette, osservatorio etc..)		€ 10.000,00		€ 10.000,00			GURS		478,60	478,60		9.521,40
6	Indagini e/o Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 9.000,00		€ 9.000,00						0,00		€ 9.000,00
7	Imprevisti 10% (comprensivi di I.V.A.)		€ 158.690,27		€ 158.690,27						0,00		158.690,27
8	Oneri accesso a discarica		€ 11.000,00		€ 11.000,00			Impresa Di Giovanna		11.000,00	11.000,00		
9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, ed altri eventuali collaudi specialistici;		€ 5.394,04		€ 5.394,04			Impresa Di Giovanna		220,35	220,35		5.173,69
10	I.V.A ed eventuali altre imposte (IVA sui lavori)		€ 195.112,34		€ 117.249,79			Impresa Di Giovanna		117.249,79	117.249,79	€ 41.440,49	
11	Sviluppo e implementazione tecnologia RFID		€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 44.000,00	€ 244.000,00	UNIME	200.000,00	44.000,00	244.000,00		
12	Fornitura e configurazione beni per implementazione tecnologia Rfid		€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00	Laserservice	49.650,00	10.923,00	60.573,00		427,00
13	Allestimento per realizzazione spazi multimediali interattivi (aula didattica MM e spazio Info e configurazione smarphone)		€ 46.166,95		€ 181.898,20	€ 40.017,60	€ 221.915,80	SoftLab	179.169,73	39.417,34	218.587,07		3.328,73
14	Potenziamento sito web Internet		€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	Cut & Paste		24.156,00	24.156,00		244,00
15	Ideazione, progettazione e sviluppo di una attività di sensibilizzazione e animazione territoriale		€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 17.600,00	€ 97.600,00	Associazione Coccinella	148.599,00		148.599,00		34.157,00
16	Ideazione, progettazione e sviluppo di una iniziativa didattico-seminariale		€ 69.800,00		€ 69.800,00	€ 15.356,00	€ 85.156,00	taglio a seguito di verifica	-35.602,27		-35.602,27		35.602,27
17	Per I.V.A. su 11, 12, 13, 14, 15, 16		€ 97.853,06	€ 1.176.917,30	€ 132.373,60	€ 132.373,60	€ 1.121.196,00						
			€ 563.820,01										
	<b>Totale A + B</b>			€ 2.763.820,00			€ 2.293.693,86		1.735.793,06	270.980,94	2.006.774,00		
									2.006.774,00				
<b>C1</b>	<b>ECONOMIE da QE Progetto a Determ. 152/2015</b>						€ 470.126,14					470.126,14	
<b>C2</b>	<b>Ulteriori ECONOMIE da Determ. 152/2016 a QE finale</b>								€ 286.919,86				286.919,86
<b>C</b>	<b>Economie totali</b>											757.046,00	